ID	Task Name	Start	Finish
1	**Base Structure Assembly**	Fri 6/4/04	Thu 8/19/04
6	**PAP Primary Structure**	Fri 7/16/04	Thu 9/23/04
11	**PAP Platforms**	Fri 7/16/04	Thu 9/9/04
16	Base Structure & PAP	Fri 9/24/04	Thu 9/30/04
17	Base Structure & Platforms	Fri 10/1/04	Thu 10/7/04
18	**GPR**	**Thu 5/27/04**	**Thu 9/2/04**
25	**GPR Support Shafts**	**Fri 7/16/04**	**Fri 8/27/04**
32	**Proof Test 4X4 Integ Stand**	**Mon 6/21/04**	**Wed 9/8/04**
37	**1X4 Modifications**	**Mon 6/14/04**	**Fri 9/3/04**
43	**4X4 Z Vertical Lift Fixture**	**Fri 6/25/04**	**Wed 9/1/04**
47	**4X4 Z Horizontal Lift Fixture**	**Fri 10/1/04**	**Thu 11/11/04**
51	**Crane Scale Modification**	**Wed 6/23/04**	**Fri 9/10/04**
57	**Develop MGSE Procedures**	**Mon 8/23/04**	**Fri 10/22/04**
61	**Udate MGSE Development Plan**	Mon 8/23/04	Fri 8/27/04



Project: MGSE81004
Date: Wed 8/11/04

Task
Split
Progress
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Deadline